CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2019 (Actualización 28 de febrero)

Nº Expte.	Título	Procedimiento	Adjudicatario	Modificación
64/15	Contratación de una póliza de seguro de la flota de automóviles del parque móvil del Ayuntamiento de Getafe.	Abierto	AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	En JG de 16/01/2018 se acordó prorrogar el contrato por el período comprendido entre el 21/01/2019 y el 20/01/2020.
62/15	Suministro de materiales diversos para el Servicio de Parques y Jardines.	Abierto	ALMACENES EMILIO MUÑOZ, S.L.	En JG de 23/01/2019 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato, por el período de un año, desde el 11/02/2019 hasta el 10/02/2020, ambos inclusive.
76/15	Contratación de los servicios de telecomunicación e infraestructuras telemáticas para el Ayuntamiento de Getafe.	Abierto	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, en Unión Temporal de Empresas	En JG de 23/01/209 se acordó prorrogar el contrato por el período comprendido entre el 31/01/2019 y el 30/01/2020.
24/16	Suministro de material informático para el Ayuntamiento de Getafe.	Abierto	INFORSON, S.L.	En JG de 06/02/2019 se acuerda modificar el contrato incluyéndose nuevos elementos.
73/17	Ejecución de las obras del proyecto de remodelación urbana y ampliación de superficies deportivas anexas al campo de futbol en el barrio de Perales del Río.	Abierto	LICUAS, S.A.	En JG de 06/02/2019 se acordó conceder una prórroga de 2 meses en el plazo de ejecución de las obras, debiendo finalizar el 10/04/2019.
107/17	Obras de remodelación urbana de la avenida de los Reyes Católicos en el barrio de la Alhóndiga.	Abierto	RAMÓN Y CONCHI, S.A.	En JG de 23/01/2019 se acordó conceder una prórroga de 5 semanas, en el plazo de ejecución de las obras, por lo que el plazo total de las obras será de 10 meses y 3 semanas, debiendo finalizar el 28/02/2019. En JG de 27/02/2019 se acordó conceder una prórroga de 2 semanas, en el plazo de ejecución de las obras, por lo que el plazo total de las obras será de 11 meses y 1 semana, debiendo finalizar el 14/03/2019.

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2019

Nº Expte.	Título	Procedimiento	Adjudicatario	Modificación
120/17	Obras de "Remodelación urbana de aceras en diferentes calles de Getafe: mejora de accesibilidad y el firme".	Abierto simplificado	CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.	En JG de 23/01/2019 se acordó ampliar en 1 mes el plazo de ejecución de las obras, del Lote 3, debiendo finalizar el 23/02/2019.